Acta de Constitución del Proyecto

Fecha: 08/06/2026	**Nombre del Proyecto:** Sistema de Formularios del GCBA

Justificación:

- Estandarización y automatización del proceso de generación de formularios en el Ministerio de Educación destinados a los funcionarios del GCBA.
- Implementar un CRUD para los usuarios que utilicen la plataforma.
- Permitir el control y monitoreo de los mismos por parte del administrador, mediante un dashboard. Incluyendo la eliminación, modificación, seguimiento y actualización.
- Manejar los datos acorde a la normativa del gobierno.
- Independizarse del uso de Google Forms.

Objetivos estratégicos:	**Criterios de Éxito:**
Adaptarse a las normativas exigidas. Facilitar el uso y el manejo de los datos del formulario. Optimizar el manejo de los Formularios. Facilitar la personalización de los formularios. Manejo y control interno de datos. Independización de servicios externos.	Implementación y funcionamiento del proyecto a tiempo y bajo normativa. Migración exitosa de la BBDD temporal a la definitiva. Adaptar la personalización de cada formulario a las distintas áreas del Ministerio.

Breve descripción del proyecto:

Se requiere implementar un sistema para generar formularios dentro del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; los cuales estarán destinados a las diferentes áreas/reparticiones del Ministerio de Educación (MEDGC), los diferentes actores de la comunidad educativa armaran los formularios según las necesidades de cada área.
La generación de los mismos debe ser fluida, intuitiva, rápida e inclusiva. Minimizando los tiempos que conlleva la mencionada tarea, generando una automatización que reduce la intervención de múltiples actores.
Deberá además poder ser monitoreado y controlado por un administrador. El cual tendrá acceso a las estadísticas de cada formulario.
Además debe implementar una administración de usuarios que permita su eliminación, creación, modificación, asignación de privilegios, activación o desactivación.

Principales interesados:

Patrocinador: IFTS Nº 4
Director del Proyecto: Germán Bisutti
Usuarios Finales: Representantes de las distintas áreas del Ministerio de Educación y Comunidad Educativa.

Requisitos generales y restricciones:

- **Requisito:** La plataforma debe asegurar un uptime del 99.9% y cumplir normas de protección de datos.
- **Tiempo de Ejecución/Presentación MVP:** Noviembre de 2026
- **Restricciones de costos:** N/A

- Restricciones de Lenguajes a utilizar: ReactJS + Java + Obelisco v2 (v1.8.4 recomendada) -> A Definir por el cliente.

Riesgos principales

- Implementación fuera de tiempo dependiendo de la información provista por nuestro cliente.
- Retrasos en el comienzo del desarrollo debido a la falta de especificaciones en cuanto a requisitos de lenguajes a utilizar.
- Documentación ASI incompleta
- Assessment de seguridad rechazado
- MVP con alcance poco claro
- Lógica condicional (complejidad)
- Equipo con poco conocimiento en Java/React
- Disponibilidad del cliente
- Tiempo insuficiente para MVP

Cronograma de hitos principales: (sujeto a posibles modificaciones)

- Fecha de Firma > Acta de Constitución.
- +10 días > Documento requerimientos funcionales y no funcionales
- +15 días > Documento de Arquitectura
- +23 días > Prototipos UI/UX (Figma)
- +90 días > MVP funcional (versión BETA)
- +14 días > Assessment de seguridad aprobado
- +5 días > Despliegue a Producción
- +5 días > Manual de Usuario
- +5 días > Material de Capacitación

Presupuesto global preliminar:

Proyecto ejecutado bajo el modelo de unidad de negocio de desarrollo corporativo (*ObeliscoTech* / IFTS 4), con una estimación de costos directos e indirectos consolidados a lo largo del ciclo de vida del MVP (con cierre a noviembre de 2026). Si bien la infraestructura de servidores y hosting de producción es provista e integrada sobre los recursos *On-Premise* de OpenShift del GCABA (lo que exime al proyecto de incurrir en costos de licenciamiento de nube o infraestructura externa de servidores), el presupuesto global contempla la tasación integral de los recursos profesionales, equipamiento, licencias de desarrollo (Spring Boot, React, Git, herramientas de diseño) y gastos operativos proporcionales de la estructura técnica.

Director del Proyecto: **Germán Bisutti**	**Nivel de autoridad** Acceder a la información del cliente y negociar cambios Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo
Patrocinador: **IFTS Nº 4**	**Firma del patrocinado**