Listado de Interesados del Proyecto

1. Patrocinador / Sponsor (Cliente Principal)

- **Identificación:** Hernán Visconti (Coordinador de Sistematización y Digitalización de Proyectos - GCABA).
- **Rol en el proyecto:** Es quien provee los recursos, promueve el proyecto y tiene la autoridad para aceptar los entregables y aprobar el MVP. También actúa como vía de escalamiento si hay incidentes que excedan la autoridad del Project Manager.
- **Gestión Recomendada:** Se debe mantener una comunicación directa, continua y muy fluida.
    - Mantener la reunión semanal fija de avance (miércoles a las 17 hs) y uso del grupo de WhatsApp diario.
    - Requiere atención prioritaria ante la gestión de cambios (cualquier cambio mayor o modificación del alcance del MVP necesita su aprobación explícita).
    - Será fundamental gestionar sus expectativas para evitar el riesgo de un "alcance poco claro" del MVP.

2. Equipo del Proyecto (El Grupo de Desarrollo)

- **Identificación:** Plantel técnico interdisciplinario de la unidad de desarrollo (integrado por estudiantes avanzados de la carrera de Análisis y Desarrollo del IFTS 4, abarcando los roles de PM/Coordinador, Arquitecto de Software, Líderes Back-end y Front-end, DBA, analistas funcionales, equipo de QA/Testing y Sysadmin).
- **Rol en el proyecto:** Son los responsables directos de construir los entregables, diseñar la arquitectura, escribir el código, ejecutar las pruebas y redactar la documentación técnica y operativa.
- **Gestión Recomendada:**
    - Realizar reuniones internas dos veces por semana (como indica el plan) para resolver bloqueos y planificar los sprints.
    - Mitigar el riesgo de la posible curva de aprendizaje tecnológica fomentando la capacitación interna, implementando *pair programming* y solicitando apoyo cuando sea necesario.
    - Controlar la dedicación horaria (balanceando las cargas de trabajo según la disponibilidad de cada recurso) para no sobrecargar el cronograma.

3. Grupos Organizacionales o Gerentes Funcionales (Organismos Normativos)

- **Identificación:** La Agencia de Sistemas de Información (ASI) y la DGSEI del GCABA.

- **Rol en el proyecto:** Son los entes reguladores internos del cliente que establecen las normativas tecnológicas (ES0901, ES0902) e infraestructura (OpenShift, repositorio Git, Keycloak, stack de integración).
- **Gestión Recomendada:** Tienen una influencia sumamente crítica sobre el éxito del proyecto (pueden impedir el pase a producción si no se cumplen los requisitos de seguridad).
    - Involucrar a la ASI de manera temprana, especialmente para sortear el riesgo de rechazo del Assessment de Seguridad.
    - Se les debe solicitar formalmente cualquier documentación faltante sobre la infraestructura o APIs que no esté clara desde el inicio.

4. Usuarios Finales (y Clientes Secundarios)

- **Identificación:** Las distintas áreas, ministerios o dependencias del Gobierno de la Ciudad (los futuros perfiles Superadmin, Admin de Área y Usuarios).
- **Rol en el proyecto:** Son quienes interactuarán en el día a día con el producto para crear y gestionar sus propios formularios de inscripción.
- **Gestión Recomendada:** Aunque su participación directa durante el desarrollo suele ser menor (delegada en el Coordinador Hernán Visconti), el proyecto requerirá:
    - Pruebas operativas con "áreas piloto" previas al despliegue en producción (planificado para noviembre de 2026).
    - Tener en cuenta sus necesidades funcionales (usabilidad responsiva con diseño institucional Obelisco, facilidad para exportar métricas a Excel/PDF).

Recomendaciones Generales para la Gestión de Interesados

Según las buenas prácticas del PMBOK, la gestión de todos estos actores no es estática, sino que los niveles de influencia y autoridad irán variando según avanza el proyecto.

1. **Monitorear conflictos de intereses:** Asegurarse de que las limitaciones técnicas impuestas por la ASI no entren en conflicto o bloqueen los requerimientos de usabilidad o cronograma que espera el patrocinador.
2. **Identificación temprana de riesgos:** Reconocer que la ASI tiene un poder de bloqueo alto si no se cumple el Assessment de seguridad. Como cita la teoría, una validación legal o regulatoria tardía genera invariablemente retrasos e incrementos de costo.
3. **Mantener actualizadas las herramientas de comunicación:** Utilizar plataformas de gestión de tareas diariamente y mantener un *Changelog* actualizado para que cualquier interesado con dudas funcionales pueda auditar qué se hizo y qué no ingresó en el MVP.