Documento de Gestión de Recursos Humanos (RRHH)

Organigrama del Proyecto (Jerarquía)

La estructura de reporte del proyecto responde a un modelo matricial fuerte, con la siguiente cadena de escalamiento:

- **Nivel Directivo / Aprobación:** Patrocinador (Hernán Visconti - GCABA).
- **Nivel de Gestión Estratégica:** Project Manager (PMO), quien tiene autoridad central sobre la asignación de tareas y el presupuesto.
- **Nivel de Liderazgo Técnico:** Arquitecto de Software, Sysadmin/SRE y Líder de Calidad (QA Lead), quienes reportan directamente al PM y toman decisiones sobre el stack tecnológico y la infraestructura.
- **Nivel Operativo:** Desarrolladores (Front-End y Back-End), Diseñador UX/UI y Testers Manuales, quienes reportan funcionalmente a los Líderes Técnicos para la ejecución de los Sprints.

Estructura y Cantidad de Trabajadores

El proyecto "Sistema de Formularios GCBA" operará bajo una estructura de **Organización Matricial Fuerte**, con una dotación total de **16 profesionales** asignados a los paquetes de trabajo técnicos y de gestión.

Rol / Puesto	Cant.	Especificaciones Técnicas y Competencias Requeridas
Project Manager (PM)	1	Liderazgo de proyectos ágiles/predictivos. Dominio de MS Project, Earned Value Management (EVM) y gestión de riesgos según PMBOK.
Analista Funcional	1	Experiencia en elicitación de requisitos (MoSCoW), modelado de reglas de negocio y redacción de casos de uso/manuales operativos.
Arquitecto de Software	1	Diseño de infraestructuras de microservicios/monolíticas, patrones de diseño y modelado de bases de datos relacionales.
Desarrollador Back-End	2	Programación avanzada en Java Spring Boot (3.5.9+), creación de API REST, manejo de Apache POI (exportación) y Jakarta Validation.
Desarrollador Front-End	2	Programación en ReactJS (19.2.3+), manejo de estado global (Zustand/Redux), consumo de APIs y maquetación de componentes.
Diseñador UX/UI	1	Prototipado interactivo (Figma), diseño responsivo y aplicación estricta del Sistema de Diseño Institucional (Obelisco V2).
Sysadmin / SRE	1	Administración de contenedores, orquestación en plataforma OpenShift, configuración de proxies (Varnish) y certificados SSL/TLS.
Database Admin (DBA)	1	Administración de Oracle 19c, optimización de consultas, manejo de campos nativos JSON y scripts de versionado con Flyway.
Líder de QA (QA Lead)	1	Diseño de planes de prueba, análisis estático de código (SonarQube) y control de métricas de cobertura (Test Unitarios > 80%).
QA Manual Tester	2	Ejecución de pruebas funcionales (E2E), validación de lógica condicional (Form Builder) y testing de roles/permisos (RBAC).

Especialista en Seguridad	1	Ciberseguridad aplicativa, remediación de vulnerabilidades (OWASP Top 10) y gestión técnica para el Assessment de la ASI.
Analista Financiero	1	Contabilidad de costos, seguimiento del presupuesto del proyecto y cálculo de amortizaciones/depreciaciones.
Asesor Legal	1	Conocimiento en leyes de protección de datos personales, normativas gubernamentales y contratación de pólizas/seguros.

Plan de Adquisición y Liberación del Personal

Modos de reclutamiento y layoff del personal contratado en el proyecto

- **Adquisición (Reclutamiento):** El 100% de la dotación (16 recursos) es provista internamente por la estructura de la empresa (ObeliscoTech). La asignación al proyecto se formaliza tras la firma del Acta de Constitución (08/06/2026), momento en el que el Gerente Funcional libera a los recursos para que el Project Manager disponga de ellos.
- **Liberación del Equipo:** La desvinculación de los recursos del proyecto será escalonada:
    - El **Diseñador UX/UI** será liberado al finalizar la Fase 2 de Diseño (31/07/2026).
    - Los **Desarrolladores (Front y Back)** serán liberados al concluir las pruebas E2E (18/11/2026).
    - El **Project Manager, Sysadmin y Analista Funcional** se mantendrán hasta la firma del Acta de Cierre (30/11/2026).

Necesidades de Capacitación (Training Plan)

Dadas las restricciones tecnológicas del entorno del GCABA, se establecen las siguientes capacitaciones obligatorias a realizarse durante la Fase 1 (Planificación) para cerrar brechas de competencia:

1. **Capacitación en Sistema Obelisco V2:** Taller de 4 horas a cargo del Diseñador UX/UI dirigido a los Desarrolladores Front-End para asegurar la correcta implementación de la librería de estilos institucionales.
2. **Actualización en Ciberseguridad (OWASP Top 10):** Workshop de 4 horas impartido por el Especialista en Seguridad para todo el equipo de Desarrollo (Front y Back) enfocado en prevenir inyecciones SQL y asegurar el manejo correcto de tokens JWT de Keycloak.

Sistema de Reconocimiento y Recompensas

Para mantener la motivación y el rendimiento en los picos de trabajo (*crunch time*), el Project Manager administrará el siguiente plan de incentivos:

- **Reconocimiento por Hitos:** Al lograr la aprobación del *Assessment de Seguridad de la ASI* sin vulnerabilidades críticas en la primera revisión, el equipo técnico recibirá un día libre compensatorio.
- **Bono por Cumplimiento de MVP:** Si el despliegue a Producción (PRD) se realiza con éxito antes del 23/11/2026 (sin activar las reservas de contingencia de tiempo), se otorgará una bonificación económica equivalente al 5% del salario mensual de cada integrante del equipo operativo.

Canales de Comunicación del Proyecto

- **Comunicación Diaria / Operativa (Sincrónica):** Slack / Microsoft Teams para consultas rápidas, bloqueos técnicos (Daily scrums) y coordinación interna del equipo de desarrollo.
- **Gestión de Tareas y Bugs (Asincrónica):** Trello Enterprise para el seguimiento de los paquetes de trabajo de la EDT, historias de usuario y reporte de incidencias de QA.
- **Gestión de Código y Versiones:** GitHub Enterprise (provisto por ASI) para revisión de código (Pull Requests) y control de ramas (develop/master).
- **Comunicación Formal con el Cliente (GCABA):** Correo electrónico institucional para la validación de minutas, envío de informes de avance y aprobaciones (Sign-off). Reuniones presenciales o vía Zoom/Meet para demostraciones de Sprints y Kick-off.

¿Qué información se comunica?	¿Quién la distribuye?	¿Quién la recibe?	¿Canal / Tecnología?	¿Con qué frecuencia?
Avance de Tareas y Bloqueos	Equipo de Desarrollo	Project Manager	Slack / Teams (Canal Interno)	Diaria (Daily Stand-up)
Seguimiento de Bugs / Tareas	QA Testers / Devs	Equipo Completo	Trello Enterprise	Continua (Asincrónica)
Aprobación de Pull Requests	Líderes Técnicos	Desarrolladores	GitHub Enterprise	A demanda
Informes de Avance (EVM)	Project Manager	Sponsor (H. Visconti)	Email Institucional PDF	Quincenal
Demostraciones (Demos)	Project Manager	Cliente / Usuarios	Videoconferencia / Meet	Al cierre de cada Sprint
Minutas y Sign-off Final	Project Manager	Sponsor / Cliente	Reunión Presencial / Firma	En Hitos Clave