Documento de Hitos del Proyecto

Lista de Hitos del Proyecto

ID	Hito Principal (Milestone)	Fecha de Cumplimiento	Tipo de Hito	Entregable Asociado (Salida)
H1	Kick-off y firma del Acta de Constitución.	08/06/2026	**Obligatorio** (Sponsor)	Acta de Constitución firmada
H2	Aprobación formal del Documento de Requisitos con el cliente.	30/06/2026	**Obligatorio** (Cliente)	**ENT-02:** Especificaciones
H3	Aprobación de Arquitectura de Software y Prototipos UI/UX.	31/07/2026	**Interno** (Control PMO)	**ENT-03:** Documento de Arquitectura
H4	Finalización de la Fase de Desarrollo Front-End (React).	22/09/2026	**Interno** (Control PMO)	**ENT-04:** Código fuente en GIT
H5	Finalización de la Fase de Desarrollo Back-End (Spring Boot).	19/10/2026	**Interno** (Control PMO)	**ENT-04:** Código fuente en GIT
H6	Assessment de Seguridad de la ASI Aprobado.	04/11/2026	**Obligatorio** (Normativa Legal)	Certificado ASI Aprobado
H7	Certificación de Calidad y Pruebas End-to-End (E2E) superadas.	18/11/2026	**Interno** (Control PMO)	**ENT-09 y ENT-10:** Informes de Calidad y Cobertura
H8	Despliegue técnico en Producción (OpenShift GCABA).	23/11/2026	**Obligatorio** (Cliente)	Versión MVP Funcional Desplegada
H9	Entrega de Manuales, Capacitación y Acta de Conformidad Final (Sign-off).	30/11/2026	**Obligatorio** (Sponsor)	**ENT-05 a 08**, y **ENT-12** (Acta de Traspaso)

Nota Metodológica sobre la Verificación de Hitos: *De acuerdo con los estándares del PMBOK, un hito solo se considerará "Cumplido" cuando su entregable asociado haya sido formalmente revisado y haya superado el proceso de "Validar el Alcance" (Firma de minutas de aceptación por parte del cliente o aprobación automática mediante los pipelines de CI/CD para el caso del código fuente).*