Código EDT	Entregable / Paquete de Trabajo	Fase PMBOK	Responsable	Fecha Inicio Plan	Fecha Fin Plan	Horas Hombre	Días	% Avance	Progreso	Estado
1	1. Gestión de Proyecto		Project Manager	2026-06-01	2026-07-02	288,00	36,00	80,0%		Completado
1.1	Inicio del Proyecto	Inicio	Project Manager	~	~	~	~	80,0%		Completado
1.1.1	Elaboración de estudio de viabilidad del proyecto	Inicio	Project Manager	2026-06-01	2026-06-03	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	Inicio	Project Manager	2026-06-01	2026-06-03	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	Inicio	Project Manager	2026-06-04	2026-06-08	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	Inicio	Project Manager	2026-06-09	2026-06-11	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.2	Planificación del Proyecto	Planificación	Project Manager	~	~	~	~	80,0%		Completado
1.2.1	Planificacion de Alcance del Proyecto	Planificación	Project Manager	~	~	~	~	80,0%		Completado
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	Planificación	Project Manager	2026-06-12	2026-06-16	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Planificación	Project Manager	2026-06-17	2026-06-19	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	Planificación	Project Manager	2026-06-22	2026-06-24	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	Planificación	Project Manager	2026-06-25	2026-06-29	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	Planificación	Project Manager	2026-06-25	2026-06-29	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	Planificación	Project Manager	2026-06-25	2026-06-29	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	Planificación	Project Manager	2026-06-30	2026-07-02	24,00	3,00	80,0%		Completado
1.2.6	Identificación de riesgos	Planificación	Project Manager	2026-06-30	2026-07-02	24,00	3,00	80,0%		Completado
2	2. Análisis y Diseño	Planificación	Analista Funcional / Arquitecto	2026-07-03	2026-07-30	280,00	35,00	80,0%		Completado
2.1	Fase de Análisis de Requisitos	Planificación	Analista Funcional	~	~	~	~	80,0%		Completado
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	Planificación	Analista Funcional	2026-07-03	2026-07-09	40,00	5,00	80,0%		Completado
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	Planificación	Analista Funcional	2026-07-10	2026-07-16	40,00	5,00	80,0%		Completado
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	Planificación	Analista Funcional	2026-07-17	2026-07-21	24,00	3,00	80,0%		Completado
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	Planificación	Analista Funcional	2026-07-22	2026-07-24	24,00	3,00	80,0%		Completado
2.2	Diseño de la Arquitectura Back-end	Ejecución	Diseñador UI/UX	~	~	~	~	80,0%		Completado
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	Ejecución	Diseñador UI/UX	2026-07-27	2026-07-31	40,00	5,00	80,0%		Completado
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	Ejecución	Diseñador UI/UX	2026-07-27	2026-07-31	40,00	5,00	80,0%		Completado
2.3	Diseño de la Arquitectura Front-end	Ejecución	Diseñador UI/UX	~	~	~	~	80,0%		Completado
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	Ejecución	Diseñador UI/UX	2026-07-27	2026-07-31	40,00	5,00	80,0%		Completado
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	Ejecución	Diseñador UI/UX	2026-07-27	2026-07-30	32,00	4,00	80,0%		Completado
3	3. Front End	Ejecución	Líder Técnico Front End	2026-07-31	2026-09-21			80,0%		Completado
3.1	Auth / Interfaz login	Ejecución	Desarrollador Front End	~	~	~	~	80,0%		Completado
3.1.1	Maquetado UI de Login	Ejecución	Desarrollador Front End	2026-07-31	2026-08-05	30,00	4,00	80,0%		Completado
3.1.2	Lógica OIDC y Rutas Protegidas	Ejecución	Desarrollador Front End	2026-08-06	2026-08-14	50,00	7,00	80,0%		Completado
3.2	Motor form builder	Ejecución	Desarrollador Front End	~	~	~	~	80,0%		Completado
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	Ejecución	Desarrollador Front End	2026-08-17	2026-08-25	50,00	5,00	80,0%		Completado
3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	Ejecución	Desarrollador Front End	2026-08-26	2026-09-07	70,00	9,00	80,0%		Completado
3.3	Panel de reportes	Ejecución	Desarrollador Front End	~	~	~	~	80,0%		Completado
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	Ejecución	Desarrollador Front End	2026-09-08	2026-09-14	40,00	5,00	80,0%		Completado
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	Ejecución	Desarrollador Front End	2026-09-15	2026-09-21	40,00	5,00	80,0%		Completado
4	4. Back End	Ejecución	Líder Técnico Back End	2026-07-31	2026-10-15			80,0%		Completado
4.1	API REST spring boot	Ejecución	Desarrollador Back End	~	~	~	~	80,0%		Completado
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	Ejecución	Desarrollador Back End	2026-07-31	2026-08-13	80,00	10,00	80,0%		Completado
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	Ejecución	Desarrollador Back End	2026-08-14	2026-08-25	60,00	8,00	80,0%		Completado
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	Ejecución	Desarrollador Back End	2026-08-26	2026-09-04	60,00	8,00	80,0%		Completado
4.2	Persistencia JSON	Ejecución	Desarrollador Back End	~	~	~	~	80,0%		Completado
4.2.1	Scripts de Migración Flyway	Ejecución	DBA / Desarrollador Back End	2026-09-07	2026-09-15	50,00	7,00	80,0%		Completado
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	Ejecución	Desarrollador Back End	2026-09-16	2026-09-28	70,00	9,00	80,0%		Completado
4.3	Integración keycloack	Ejecución	Desarrollador Back End	~	~	~	~	80,0%		Completado
4.3.1	Configuración de Filtros Security	Ejecución	Desarrollador Back End	2026-09-29	2026-10-05	40,00	5,00	80,0%		Completado
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	Ejecución	Desarrollador Back End	2026-10-06	2026-10-15	60,00	8,00	80,0%		Completado
5	5. Calidad y Seguridad	Monitoreo y Control, Ejecuc	Especialista de Calidad / Seguridad	2026-10-16	2026-11-02	46.280,00		80,0%		Completado
5.1	Informe de Análisis Estático de Código	Ejecución	QA Lead	~	~	~	~	80,0%		Completado
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	Ejecución	QA Lead / Desarrollador Back End	2026-10-16	2026-10-19	16,00	2,00	80,0%		Completado
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	Ejecución	QA Lead / Arquitecto de Software	2026-10-20	2026-10-21	16,00	2,00	80,0%		Completado
5.2	Informe de Hardening y Seguridad (ES0902 / OWASP)	Ejecución	Eq. de Desarrollo / Esp. Seguridad	~	~	~	~	80,0%		Completado
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	Ejecución	Eq. de Desarrollo	2026-10-22	2026-10-23	16,00	2,00	80,0%		Completado
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	Ejecución	Eq. de Desarrollo / Admin. Sistema	2026-10-26	2026-10-27	16,00	2,00	80,0%		Completado
5.3	Assessment de Seguridad de la ASI	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad	~	~	~	~	80,0%		Completado
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad	2026-10-28	2026-10-29	16,00	2,00	80,0%		Completado
5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad	2026-10-30	2026-11-02	16,00	2,00	80,0%		Completado
6	6. Pruebas y Testeos	Monitoreo y Control	Líder de QA / Testing	2026-11-03	2026-11-17			80,0%		Completado
6.1	Suite de Pruebas Unitarias e Integración	Monitoreo y Control	QA Tester	~	~	~	~	80,0%		Completado
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	Monitoreo y Control	QA Tester / Backend Dev	2026-11-03	2026-11-04	16,00	2,00	80,0%		Completado
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	Monitoreo y Control	QA Tester / Frontend Dev	2026-11-05	2026-11-06	16,00	2,00	80,0%		Completado
6.2	Plan y Casos de Pruebas Funcionales (E2E)	Monitoreo y Control	QA Tester	~	~	~	~	80,0%		Completado
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	Monitoreo y Control	QA Tester	2026-11-09	2026-11-10	16,00	2,00	80,0%		Completado
6.2.2	6.2.2 Casos de Uso: Exportación de Reportes y Muestreo	Monitoreo y Control	QA Tester	2026-11-11	2026-11-12	8,00	1,00	80,0%		Completado
6.3	Informe de Pruebas de Carga y Endpoints	Monitoreo y Control	Analista Funcional / Cliente	~	~	~	~	80,0%		Completado
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Monitoreo y Control	Admin. Sistema / QA Tester	2026-11-13	2026-11-13	8,00	1,00	80,0%		Completado
6.3.2	Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	Monitoreo y Control	Admin. Sistema / QA Tester	2026-11-16	2026-11-17	16,00	2,00	80,0%		Completado
7	7. Despliegue y Cierre	Cierre	Project Manager / Admin. Sistema	2026-11-18	2026-11-27			66,0%		En Curso
7.1	Paquetes de Despliegue (OpenShift)	Cierre	Analista Funcional / Admin. Sistema	~	~	~	~	80,0%		Completado
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	Cierre	Admin. Sistema / SRE	2026-11-18	2026-11-19	16,00	2,00	80,0%		Completado
7.1.2	Configuración de Dominio, SSL y Cache Varnish	Cierre	SysAdmin / Admin. Sistema	2026-11-20	2026-11-20	8,00	1,00	80,0%		Completado
7.2	Manuales y Documentación Operativa	Cierre	Esp. de Capacitación	~	~	~	~	80,0%		Completado
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	Cierre	Analista Funcional	2026-11-23	2026-11-23	8,00	1,00	80,0%		Completado
7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	Cierre	Admin. Sistema / Analista Funcional	2026-11-24	2026-11-24	8,00	1,00	80,0%		Completado
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	Cierre	Esp. de Capacitación	2026-11-25	2026-11-25	8,00	1,00	80,0%		Completado
7.3	Acta de Cierre y Aceptación Final	Cierre	Project Manager	~	~	~	~	80,0%		Completado
7.3.1	Minuta de Validación del MVP con Cliente	Cierre	Analista Funcional / PM	2026-11-26	2026-11-26	8,00	1,00	20,0%		En Curso
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Cierre	Project Manager	2026-11-27	2026-11-27	8,00	1,00	0,0%		En Riesgo