Total Paquetes: 73				Horas Estimadas	Duracion Probable en Dias	Duracion Optimista en Dias	Duracion Pesimista en Dias	PERT / MEDIA	Desviacion Estandar	Varianza	Ruta Critica	En Dolares				En Curso: 0
Código	Entregable / Paquete de Trabajo	Fase PMBOK	Responsable									Recurso Asignado		Tarifa de Recursos	Precio Total Estimado	Categoria
1	1. Gestión de Proyecto		Project Manager	288.00	68.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	$10,917	Completado
1.1	Inicio del Proyecto	Inicio	Project Manager	96.00	12.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
1.1.1	Elaboracion de estudio de viabilidad del proyecto	Inicio	Project Manager	24.00	3.00	1.00	5.00	3.00	0.67	0.44	SI	Project Manager	Analista Financiero	$35	$843	Completado
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	Inicio	Project Manager	24.00	3.00	1.00	3.00	2.67	0.33	0.11	SI	Analista Funcional	Asesor Legal	$35	$834	Completado
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	Inicio	Project Manager	24.00	3.00	1.00	3.00	2.67	0.33	0.11	SI	Project Manager	Patrocinador	$54	$1,293	Completado
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	Inicio	Project Manager	24.00	3.00	2.00	8.00	3.67	1.00	1.00	SI	Project Manager	~	$19	$459	Completado
1.2	Planificacion del Proyecto	Planificación	Project Manager	192.00	53.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
1.2.1	Planificacion de Alcance del Proyecto	Planificación	Project Manager	72.00	44.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	SI	Project Manager	Analista Funcional	$35	$843	Completado
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	6.00	3.33	0.67	0.44	SI	Project Manager	Equipo de Desarrollo	$56	$1,347	Completado
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	SI	Project Manager	Equipo de Desarrollo	$56	$1,347	Completado
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	SI	Project Manager	~	$19	$459	Completado
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	6.00	3.33	0.67	0.44	SI	Project Manager	Analista Financiero	$35	$843	Completado
1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	4.00	2.83	0.50	0.25	SI	Project Manager	Analista Funcional	$35	$843	Completado
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	SI	Project Manager	~	$19	$459	Completado
1.2.6	Identificación de riesgos	Planificación	Project Manager	24.00	3.00	2.00	6.00	3.33	0.67	0.44	SI	Project Manager	Equipo de Desarrollo	$56	$1,347	Completado
2	2. Análisis y Diseño		Analista Funcional / Arquitecto	280.00	35.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	$6,103	Completado
2.1	Fase de Análisis de Requisitos	Planificación	Analista Funcional	128.00	16.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	Planificación	Analista Funcional	40.00	5.00	3.00	8.00	5.17	0.83	0.69	SI	Analista Funcional	~	$16	$640	Completado
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	Planificación	Analista Funcional	40.00	5.00	3.00	7.00	5.00	0.67	0.44	SI	Analista Funcional	~	$16	$640	Completado
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	Planificación	Analista Funcional	24.00	3.00	2.00	5.00	3.17	0.50	0.25	SI	Project Manager	Analista Funcional	$35	$843	Completado
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	Planificación	Analista Funcional	24.00	3.00	1.00	6.00	3.17	0.83	0.69	SI	Project Manager	Analista Funcional	$32	$768	Completado
2.2	Diseño de la Arquitectura Back-end	Ejecucion	Diseñador UI/UX	80.00	10.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	Ejecucion	Diseñador UI/UX	40.00	5.00	3.00	8.00	5.17	0.83	0.69	SI	Arquitecto de Software	~	$29	$1,140	Completado
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	Ejecucion	Diseñador UI/UX	40.00	5.00	3.00	8.00	5.17	0.83	0.69	SI	Desarrollador Backend	~	$19	$740	Completado
2.3	Diseño de la Arquitectura Front-end	Ejecucion	Diseñador UI/UX	72.00	9.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	Ejecucion	Diseñador UI/UX	40.00	5.00	3.00	8.00	5.17	0.83	0.69	SI	Diseñador UI/UX	~	$19	$740	Completado
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	Ejecucion	Diseñador UI/UX	32.00	4.00	3.00	7.00	4.33	0.67	0.44	SI	Desarrollador FontEnd	~	$19	$592	Completado
3	3. Front End		Líder Técnico Front End	400.00	37.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	$5,180	Completado
3.1	Auth / Interfaz login	Ejecucion	Desarrollador Front End	200.00	11.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
3.1.1	Maquetado UI de Login	Ejecucion	Desarrollador Front End	30.00	4.00	3.00	6.00	4.17	0.50	0.25	SI	Diseñador UI/UX	~	$19	$555	Completado
3.1.2	Lógica OIDC y Rutas Protegidas	Ejecucion	Desarrollador Front End	50.00	7.00	5.00	10.00	7.28	0.88	0.77	SI	Desarrollador Front End	~	$19	$925	Completado
3.2	Motor form builder	Ejecucion	Desarrollador Front End	120.00	16.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	Ejecucion	Desarrollador Front End	50.00	7.00	5.00	10.00	7.28	0.88	0.77	SI	Desarrollador Front End	~	$19	$925	Completado
3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	Ejecucion	Desarrollador Front End	70.00	9.00	7.00	13.00	9.38	1.12	1.25	SI	Desarrollador Front End	~	$19	$1,295	Completado
3.3	Panel de reportes	Ejecucion	Desarrollador Front End	80.00	10.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	Ejecucion	Desarrollador Front End	40.00	5.00	4.00	7.00	5.22	0.62	0.38	SI	Desarrollador Front End	~	$19	$740	Completado
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	Ejecucion	Desarrollador Front End	40.00	5.00	4.00	7.00	5.22	0.62	0.38	SI	Desarrollador Front End	~	$19	$740	Completado
4	4. Back End		Líder Técnico Back End	430.00	55.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	9,395.00	Completado
4.1	API REST spring boot	Ejecucion	Desarrollador Back End	200.00	23.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	Ejecucion	Desarrollador Back End	80.00	10.00	8.00	15.00	10.42	1.25	1.56	SI	Desarrollador Back End	Sysadmin	$31	$2,480	Completado
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	Ejecucion	Desarrollador Back End	60.00	8.00	6.00	12.00	8.33	1.00	1.00	SI	Desarrollador Back End	~	$19	$740	Completado
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	Ejecucion	Desarrollador Back End	60.00	8.00	6.00	12.00	8.33	1.00	1.00	SI	Desarrollador Back End	~	$19	$1,110	Completado
4.2	Persistencia JSON	Ejecucion	Desarrollador Back End	130.00	16.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
4.2.1	Scripts de Migración Flyway	Ejecucion	DBA / Desarrollador Back End	50.00	7.00	5.00	10.00	7.28	0.88	0.77	SI	Desarrollador Back End	Sysadmin	$31	$1,550	Completado
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	Ejecucion	Desarrollador Back End	70.00	9.00	7.00	13.00	9.38	1.12	1.25	SI	Desarrollador Back End	~	$19	$1,295	Completado
4.3	Integracion keycloack	Ejecucion	Desarrollador Back End	100.00	16.00	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
4.3.1	Configuración de Filtros Security	Ejecucion	Desarrollador Back End	40.00	5.00	4.00	7.00	5.22	0.62	0.38	SI	Desarrollador Back End	~	$19	$1,110	Completado
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	Ejecucion	Desarrollador Back End	60.00	8.00	6.00	12.00	8.33	1.00	1.00	SI	Desarrollador Back End	~	$19	$1,110	Completado
5	5. Calidad y Seguridad		~	96.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	$3,906	Completado
5.1	Informe de Análisis Estático de Código	Ejecucion	QA Lead	32.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	Ejecucion	QA Lead / Desarrollador Back End	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	Líder de QA (QA Lead)	Desarrollador Back End	$37.88	$606	Completado
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	Ejecucion	QA Lead / Arquitecto de Software	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	Líder de QA (QA Lead)	Arquitecto de Software	$47.88	$766	Completado
5.2	Informe de Hardening y Seguridad (ES0902 / OWASP)	Ejecucion	~	32.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	Ejecucion	Eq. de Desarrollo	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	Especialista en Seguridad	Equipo de Desarrollo	$61.00	$976	Completado
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	Ejecucion	Admin. Sistema / Desarrollo Back-End	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	Administrador de Sistemas	Desarrollo Back-End	$30.75	$492	Completado
5.3	Assessment de Seguridad de la ASI	Monitoreo y Control	~	32.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad	16.00	2.00	1.00	3.00	2.00	0.33	0.11	SI	Especialista en Seguridad		$23.75	$380	Completado
5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	Monitoreo y Control	Esp. de Seguridad / Project Manager	16.00	2.00	1.00	3.00	2.00	0.33	0.11	SI	Especialista en Seguridad	Project Manager	$42.88	$686	Completado
6	6. Pruebas y Testeos		~	80.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	$1,866	Completado
6.1	Suite de Pruebas Unitarias e Integración	Monitoreo y Control	~	32.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	Monitoreo y Control	QA Tester / Backend Dev	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	QA Tester	Desarrollador Back End	$30.75	$492	Completado
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	Monitoreo y Control	QA Tester / Frontend Dev	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	QA Tester	Desarrollador Front End	$30.75	$492	Completado
6.2	Plan y Casos de Pruebas Funcionales (E2E)	Monitoreo y Control	~	24.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	Monitoreo y Control	QA Tester	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	QA Tester		12.25	$196	Completado
6.2.2	Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	Monitoreo y Control	QA Tester	8.00	1.00	1.00	3.00	2.17	0.50	0.25	SI	QA Tester		12.25	$98	Completado
6.3	Informe de Pruebas de Carga y Endpoints	Monitoreo y Control	~	24.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	Completado
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Monitoreo y Control	Admin. Sistema / QA Tester	8.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.17	0.03	SI	Administrador de Sistemas	QA Tester	$24.50	$196	Completado
6.3.2	Pruebas de Respuesta y Limites OpenShift (<30s)	Monitoreo y Control	Admin. Sistema / QA Tester	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	Administrador de Sistemas	QA Tester	$24.50	$392	Completado
7	7. Despliegue y Cierre		~	64.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	$1,278	No Iniciado
7.1	Paquetes de Despliegue (OpenShift)	Cierre	~	24.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	No Iniciado
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	Cierre	Administrador de Sistemas	16.00	2.00	1.00	4.00	2.17	0.50	0.25	SI	Administrador de Sistemas		$12.25	$196	No Iniciado
7.1.2	Configuración de Dominio, Certificados SSL y Caché	Cierre	Administrador de Sistemas	8.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.17	0.03	SI	Administrador de Sistemas		$12.25	$98	No Iniciado
7.2	Manuales y Documentación Operativa	Cierre	~	24.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	No Iniciado
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	Cierre	Analista Funcional / Admin. de Sistemas	8.00	1.00	1.00	3.00	1.33	0.33	0.11	SI	Administrador de Sistemas	Analista Funcional	$28.25	$226	No Iniciado
7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	Cierre	Admin. Sistema / Analista Funcional	8.00	1.00	1.00	3.00	1.33	0.33	0.11	SI	Administrador de Sistemas	Analista Funcional	$28.25	$226	No Iniciado
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	Cierre	Administrador de Sistemas	8.00	1.00	1.00	3.00	1.33	0.33	0.11	SI	Administrador de Sistemas		$12	$98	No Iniciado
7.3	Acta de Cierre y Aceptación Final	Cierre	~	16.00	~	~	~	~	~	~	SI	~	~	~	~	No Iniciado
7.3.1	Minuta de Validación del MVP e Informes de Avance	Cierre	Analista Funcional / PM	8.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.17	0.03	SI	Project Manager	Analista Funcional	$35.13	$281	No Iniciado
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Cierre	Project Manager	8.00	1.00	1.00	2.00	1.17	0.17	0.03	SI	Project Manager		$19.13	$153	No Iniciado
						Camino Critico - Duracion Media Total		133.96	Varianza Total	15.07						
									Desvio Total	3.88						