Total Costos			
Nombre de Costo	**Categoría de Costo**	**Tipo de Costo**	**Precio total**
1. Paquetes de Trabajo			
1. Gestión de proyecto	Variable	Directo	**$10,917**
Elaboración de estudio de viabilidad del proyecto	Variable	Directo	$843
Identificación de reglas de negocio y datos normativos	Variable	Directo	$834
Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	Variable	Directo	$1,293
Identificación de los involucrados y registro de interesados	Variable	Directo	$459
Elaboración del Enunciado del Alcance	Variable	Directo	$843
Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Variable	Directo	$1,347
Elaboración del Diccionario de la EDT	Variable	Directo	$1,347
Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	Variable	Directo	$459
Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	Variable	Directo	$843
Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	Variable	Directo	$843
Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	Variable	Directo	$459
Identificación de riesgos	Variable	Directo	$1,347
2. Análisis y Diseño	Variable	Directo	**$6,103**
Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	Variable	Directo	$640
Elaboración del documento de especificación de requisitos	Variable	Directo	$640
Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	Variable	Directo	$843
Aprobación del documento de requisitos con el cliente	Variable	Directo	$768
Diseño y modelado de las bases de datos	Variable	Directo	$1,140
Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	Variable	Directo	$740
Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	Variable	Directo	$740
Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	Variable	Directo	$592
3. Front End	Variable	Directo	**$5,180**
Maquetado UI de Login	Variable	Directo	$555
Lógica OIDC y Rutas Protegidas	Variable	Directo	$925
Maquetado de Componentes del Motor	Variable	Directo	$925
Estado Global y Árbol Condicional	Variable	Directo	$1,295
Maquetado del Dashboard Analítico	Variable	Directo	$740
Manejo de Descarga de Archivos	Variable	Directo	$740
4. Back End	Variable	Directo	**$9,395**
Configuración Core y Boilerplate	Variable	Directo	$2,480
Controladores REST (CRUD Base)	Variable	Directo	$740
Lógica de Exportación y Procesamiento	Variable	Directo	$1,110
Scripts de Migración Flyway	Variable	Directo	$1,550
Mapeo de Entidades con JSON	Variable	Directo	$1,295
Configuración de Filtros Security	Variable	Directo	$1,110
Validación JWT y Extracción RBAC	Variable	Directo	$1,110
5. Calidad y Seguridad	Variable	Directo	**$3,906**
Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	Variable	Directo	$606
Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	Variable	Directo	$766
Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	Variable	Directo	$976
Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	Variable	Directo	$492
Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	Variable	Directo	$380
Certificado / Acta de Assessment Aprobado	Variable	Directo	$686
6. Pruebas y Testeos	Variable	Directo	**$1,866**
Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	Variable	Directo	$492
Pruebas de Componentes React (Frontend)	Variable	Directo	$492
Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	Variable	Directo	$196
Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	Variable	Directo	$98
Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Variable	Directo	$196
Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	Variable	Directo	$392
7. Despliegue y Cierre	Variable	Directo	**$1,278**
Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	Variable	Directo	$196
Configuración de Dominio, Certificados SSL y Caché	Variable	Directo	$98
Manual de Instalación y Despliegue	Variable	Directo	$226
Manual de Operación y Monitoreo	Variable	Directo	$226
Manual de Usuario y Guía de Capacitación	Variable	Directo	$98
Minuta de Validación del MVP e Informes de Avance	Variable	Directo	$281
Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Variable	Directo	$153
Total Paquetes de Trabajo			**$38,645**
2. Alquiler Área de Trabajo			
Oficinas (Puestos de trabajo operativos)	Fijo	**Indirecto**	$1,250
Coworking (Sala de reuniones y sprints)	Fijo	**Indirecto**	$454
Comedor (Office / Kitchenette)	Fijo	**Indirecto**	$227
Baños (Superficie proporcional asignada)	Fijo	**Indirecto**	$181
Expensas (35% valor estimativo)	Fijo	**Indirecto**	$645
Total Alquileres y Área de trabajo			**$2,757**
3. Servicios y Licencias			
Servicio de Internet de Fibra Óptica	Fijo	**Indirecto**	$58
Servicio de Energía Eléctrica	Fijo	**Indirecto**	$868
Servicio Técnico Pc / Impresoras	Variable	**Indirecto**	$1,553
Servicios de limpieza oficinas	Fijo	**Indirecto**	$1,398
Licencia Trello Enterprise	Fijo	**Indirecto**	$385
Licencia Figma Puesto Dev	Fijo	**Indirecto**	$272
Licencia IntelliJ IDEA	Fijo	**Indirecto**	$558
Licencia Repositorio GitHub Enterprise	Fijo	**Indirecto**	$165
Licencia Docker Pro / Cloud Hub	Fijo	**Indirecto**	$0
Total Servicios y Licencias			**$5,257**
4. Seguros			
Personal - A.R.T.	Fijo	Directo	$2,341
Personal - Vida Obligatorio	Fijo	Directo	$26
Personal - Accidentes Personales	Fijo	Directo	$68
Bienes no tangibles - Caución	Fijo	Directo	$583
Bienes no tangibles - Datos	Fijo	Directo	$971
Bienes tangibles - Edilicios	Fijo	Directo	$1,165
Bienes tangibles - Equipos	Fijo	Directo	$893
Total Seguros			**$6,047**
Amortización - Viajes - Viáticos - Horas Extra			
Lenovo Think Book y IdeaCentre + impresoras + Win 11 + Office 365 + Copilot	Fijo	Directo	$52
Viajes al Ministerio	Variable	Directo	$76
Impresión y encuadernación de Manuales	Variable	Directo	$62
Viáticos para reuniones	Variable	Directo	$311
Horas extra	Variable	Directo	$777
Reserva de Contingencia de riesgos	Fijo	Directo	$6,104
Total Amortizacion - Viajes - Viáticos - Horas Extra			**$7,382**
Total sin Reserva de Gestión			**$60,088**
Reserva de Gestión de Riesgos (5%)			**$2,700**
Total Presupuesto del Proyecto			**$62,788**

Estimación de Gastos Mensuales			
Mes 1 - Junio 2026			
Elaboración de estudio de viabilidad del proyecto	Variable	Directo	$843
Identificación de reglas de negocio y datos normativos	Variable	Directo	$834
Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	Variable	Directo	$1,293
Identificación de los involucrados y registro de interesados	Variable	Directo	$459
Elaboración del Enunciado del Alcance	Variable	Directo	$843
Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Variable	Directo	$1,347
Elaboración del Diccionario de la EDT	Variable	Directo	$1,347
Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	Variable	Directo	$459
Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	Variable	Directo	$843
Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	Variable	Directo	$843
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	Directo	$876
Seguros	Fijo	Directo	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	Directo	$213
Total Gastado			**$11,670**
Mes 2 - Julio 2026			
Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	Variable	Directo	$459
Identificación de riesgos	Variable	Directo	$1,347
Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	Variable	Directo	$640
Elaboración del documento de especificación de requisitos	Variable	Directo	$640
Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	Variable	Directo	$843
Aprobación del documento de requisitos con el cliente	Variable	Directo	$768
Diseño y modelado de las bases de datos	Variable	Directo	$1,140
Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	Variable	Directo	$740
Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	Variable	Directo	$740
Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	Variable	Directo	$592
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	Directo	$876
Seguros	Fijo	Directo	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	Directo	$213
Total Gastado			**$10,468**
Mes 3 - Agosto 2026			
Maquetado UI de Login	Variable	Directo	$555
Lógica OIDC y Rutas Protegidas	Variable	Directo	$925
Maquetado de Componentes del Motor	Variable	Directo	$925
Estado Global y Árbol Condicional	Variable	Directo	$1,295
Configuración Core y Boilerplate	Variable	Directo	$2,480
Controladores REST (CRUD Base)	Variable	Directo	$740
Lógica de Exportación y Procesamiento	Variable	Directo	$1,110
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	Directo	$876
Seguros	Fijo	Directo	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	Directo	$213
Total Gastado			**$10,589**
Mes 4 - Septiembre 2026			
Maquetado del Dashboard Analítico	Variable	Directo	$740
Manejo de Descarga de Archivos	Variable	Directo	$740
Scripts de Migración Flyway	Variable	Directo	$1,550
Mapeo de Entidades con JSON	Variable	Directo	$1,295
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	Directo	$876
Seguros	Fijo	Directo	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	Directo	$213
Total Gastado			**$6,884**
Mes 5 - Octubre 2026			
Configuración de Filtros Security	Variable	Directo	$1,110
Validación JWT y Extracción RBAC	Variable	Directo	$1,110
Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	Variable	Directo	$606
Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	Variable	Directo	$766
Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	Variable	Directo	$976
Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	Variable	Directo	$492
Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	Variable	Directo	$380
Certificado / Acta de Assessment Aprobado	Variable	Directo	$686
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	Directo	$876
Seguros	Fijo	Directo	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	Directo	$213
Total Gastado			**$8,685**
Mes 6 - Noviembre 2026			
Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	Variable	Directo	$492
Pruebas de Componentes React (Frontend)	Variable	Directo	$492
Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	Variable	Directo	$196
Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	Variable	Directo	$98
Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	Variable	Directo	$196
Pruebas de Respuesta y Límites OpenShift (<30s)	Variable	Directo	$392
Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	Variable	Directo	$196
Configuración de Dominio, Certificados SSL y Caché	Variable	Directo	$98
Manual de Instalación y Despliegue	Variable	Directo	$226
Manual de Operación y Monitoreo	Variable	Directo	$226
Manual de Usuario y Guía de Capacitación	Variable	Directo	$98
Minuta de Validación del MVP e Informes de Avance	Variable	Directo	$281
Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	Variable	Directo	$153
Alquiler Área de Trabajo	Fijo	**Indirecto**	$460
Servicios y Licencias	Fijo	Directo	$876
Seguros	Fijo	Directo	$1,010
Amortización, Viajes, Viáticos y Horas Extra	Fijo	Directo	$213
Total Gastado			**$5,703**