Proyecto Formularios GBA Cortinez Matias Bisutti Moscatelli German Damian Dominguez

Paquete ID	Titulo Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Duracion Media Redondeada	Porcentaje Completado
31/12/99	**Gestion de Proyecto**				
1.1.1	Elaboracion de estudio de viabilidad del proyecto	2026-06-01	2026-06-03	3.00	100%
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	2026-06-01	2026-06-03	3.00	100%
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	2026-06-04	2026-06-08	3.00	100%
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	2026-06-09	2026-06-12	4.00	100%
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	2026-06-15	2026-06-17	3.00	100%
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	2026-06-18	2026-06-22	3.00	100%
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	2026-06-23	2026-06-25	3.00	100%
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	2026-06-26	2026-06-30	3.00	100%
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	2026-06-26	2026-06-30	3.00	100%
1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	2026-06-26	2026-06-30	3.00	100%
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	2026-06-30	2026-07-02	3.00	100%
1.2.6	Identificación de riesgos	2026-06-30	2026-07-02	3.00	100%
2	**2. Análisis y Diseño**				
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	2026-07-03	2026-07-09	5.00	100%
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	2026-07-10	2026-07-16	5.00	100%
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	2026-07-17	2026-07-21	3.00	100%
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	2026-07-22	2026-07-24	3.00	100%
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	2026-07-27	2026-07-31	5.00	100%
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	2026-07-27	2026-07-31	5.00	100%
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	2026-07-27	2026-07-31	5.00	100%
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	2026-07-27	2026-07-30	4.00	100%
3	**Front End**				
3.1.1	Maquetado UI de Login	2026-07-31	2026-08-05	4.00	0%
3.1.2	Lógica OIDC y Rutas Protegidas	2026-08-06	2026-08-14	7.00	0%
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	2026-08-17	2026-08-25	7.00	0%
3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	2026-08-26	2026-09-07	9.00	0%
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	2026-09-08	2026-09-14	5.00	0%
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	2026-09-15	2026-09-21	5.00	0%
4	**Back End**				
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	2026-07-31	2026-08-13	10.00	0%
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	2026-08-14	2026-08-25	8.00	0%
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	2026-08-26	2026-09-04	8.00	0%
4.2.1	Scripts de Migración Flyway	2026-09-07	2026-09-15	7.00	0%
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	2026-09-16	2026-09-28	9.00	0%
4.3.1	Configuración de Filtros Security	2026-09-29	2026-10-05	5.00	0%
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	2026-10-06	2026-10-15	8.00	0%
5	**Calidad y Seguridad**				
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	2026-10-16	2026-10-19	2.00	0%
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	2026-10-20	2026-10-21	2.00	0%
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	2026-10-22	2026-10-23	2.00	0%
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	2026-10-26	2026-10-27	2.00	0%
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	2026-10-28	2026-10-29	2.00	0%
5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	2026-10-30	2026-11-02	2.00	0%
6	**Pruebas y Testeos**				
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	2026-11-03	2026-11-04	2.00	0%
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	2026-11-05	2026-11-06	2.00	0%
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	2026-11-09	2026-11-10	2.00	0%
6.2.2	Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	2026-11-11	2026-11-12	2.00	0%
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	2026-11-13	2026-11-13	1.00	0%
6.3.2	Pruebas de Respuesta y Limites OpenShift (<30s)	2026-11-16	2026-11-17	2.00	0%
7	**Despliegue y Cierre**				
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	2026-11-18	2026-11-19	2.00	0%
7.1.2	Configuración de Dominio, SSL y Cache Varnish	2026-11-20	2026-11-20	1.00	0%
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	2026-11-23	2026-11-23	1.00	0%
7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	2026-11-24	2026-11-24	1.00	0%
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	2026-11-25	2026-11-25	1.00	0%
7.3.1	Minuta de Validación del MVP con Cliente	2026-11-26	2026-11-26	1.00	0%
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	2026-11-27	2026-11-27	1.00	0%