

Proyecto Formularios GBA Cortinez Matias Bisutti Moscatelli German Damian Dominguez

Paquete ID	Titulo Tarea	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Dias de Duracion	Porcentaje Completado
31/12/99	**Gestion de Proyecto**				
1.1.1	Elaboracion de estudio de viabilidad del proyecto	2026-06-01	2026-06-05	5.00	**100%**
1.1.2	Identificación de reglas de negocio y datos normativos	2026-06-01	2026-06-03	3.00	**100%**
1.1.3	Elaboración y firma del Acta de Constitución del proyecto	2026-06-08	2026-06-10	3.00	**100%**
1.1.4	Identificación de los involucrados y registro de interesados	2026-06-11	2026-06-22	8.00	**100%**
1.2.1.1	Elaboración del Enunciado del Alcance	2026-06-23	2026-06-29	5.00	**100%**
1.2.1.2	Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	2026-06-30	2026-07-07	6.00	**100%**
1.2.1.3	Elaboración del Diccionario de la EDT	2026-07-08	2026-07-14	5.00	**100%**
1.2.2	Desarrollo del cronograma, estimación de actividades y definición de ruta crítica	2026-07-15	2026-07-21	5.00	**100%**
1.2.3	Estimación de costos y elaboración del presupuesto del proyecto	2026-07-15	2026-07-22	6.00	**100%**
1.2.4	Creación de la matriz de roles y responsabilidades del equipo	2026-07-15	2026-07-20	4.00	**100%**
1.2.5	Elaboración del plan de comunicaciones con interesados	2026-07-23	2026-07-29	5.00	**100%**
1.2.6	Identificación de riesgos	2026-07-23	2026-07-30	6.00	**100%**
2	**2. Análisis y Diseño**				
2.1.1	Ejecución de técnicas de relevamiento con el cliente o usuario	2026-07-31	2026-08-11	8.00	**100%**
2.1.2	Elaboración del documento de especificación de requisitos	2026-08-12	2026-08-20	7.00	**100%**
2.1.3	Análisis y clasificación de los requerimientos en imprescindibles	2026-08-21	2026-08-27	5.00	**100%**
2.1.4	Aprobación del documento de requisitos con el cliente	2026-08-28	2026-09-04	6.00	**100%**
2.2.1	Diseño y modelado de las bases de datos	2026-09-07	2026-09-16	8.00	**100%**
2.2.2	Definición de la lógica de negocio en el servidor y diseño de la arquitectura de la API	2026-09-07	2026-09-16	8.00	**100%**
2.3.1	Diseño de la interfaz de usuario (Mockups y Wireframes navegables)	2026-09-07	2026-09-16	8.00	**100%**
2.3.2	Diseño de la arquitectura del lado del cliente (frameworks y rutas de navegación)	2026-09-07	2026-09-15	7.00	**100%**
3	**Front End**				
3.1.1	Maquetado UI de Login	2026-09-16	2026-09-23	6.00	**0%**
3.1.2	Lógica OIDC y Rutas Protegidas	2026-09-24	2026-10-07	10.00	**0%**
3.2.1	Maquetado de Componentes del Motor	2026-10-08	2026-10-21	10.00	**0%**
3.2.2	Estado Global y Árbol Condicional	2026-10-22	2026-11-09	13.00	**0%**
3.3.1	Maquetado del Dashboard Analítico	2026-11-10	2026-11-18	7.00	**0%**
3.3.2	Manejo de Descarga de Archivos	2026-11-19	2026-11-27	7.00	**0%**
4	**Back End**				
4.1.1	Configuración Core y Boilerplate	2026-09-16	2026-10-06	15.00	**0%**
4.1.2	Controladores REST (CRUD Base)	2026-10-07	2026-10-22	12.00	**0%**
4.1.3	Lógica de Exportación y Procesamiento	2026-10-23	2026-11-09	12.00	**0%**
4.2.1	Scripts de Migración Flyway	2026-11-10	2026-11-23	10.00	**0%**
4.2.2	Mapeo de Entidades con JSON	2026-11-24	2026-12-10	13.00	**0%**
4.3.1	Configuración de Filtros Security	2026-12-11	2026-12-21	7.00	**0%**
4.3.2	Validación JWT y Extracción RBAC	2026-12-22	2027-01-08	12.00	**0%**
5	**Calidad y Seguridad**				
5.1.1	Métricas de Cobertura Unitario (>80%)	2027-01-11	2027-01-14	4.00	**0%**
5.1.2	Reporte de Deuda Técnica y Vulnerabilidades	2027-01-15	2027-01-20	4.00	**0%**
5.2.1	Matriz de Trazabilidad OWASP Top 10 y API Top 10	2027-01-21	2027-01-26	4.00	**0%**
5.2.2	Configuración de Seguridad Keycloak / Captcha	2027-01-27	2027-02-01	4.00	**0%**
5.3.1	Solicitud y Muestras para Evaluación ASI	2027-02-02	2027-02-04	3.00	**0%**
5.3.2	Certificado / Acta de Assessment Aprobado	2027-02-05	2027-02-09	3.00	**0%**
6	**Pruebas y Testeos**				
6.1.1	Pruebas de Servicios Spring Boot (Backend)	2027-02-10	2027-02-15	4.00	**0%**
6.1.2	Pruebas de Componentes React (Frontend)	2027-02-16	2027-02-19	4.00	**0%**
6.2.1	Casos de Uso: Form Builder y Lógica Condicional	2027-02-22	2027-02-25	4.00	**0%**
6.2.2	Casos de Uso: Gestión de Permisos y Perfiles	2027-02-26	2027-03-02	3.00	**0%**
6.3.1	Reporte de Endpoints /health/liveness y /health/readiness	2027-03-03	2027-03-04	2.00	**0%**
6.3.2	Pruebas de Respuesta y Limites OpenShift (<30s)	2027-03-05	2027-03-10	4.00	**0%**
7	**Despliegue y Cierre**				
7.1.1	Imágenes de Contenedores QA/HML Promovidas a PRD	2027-03-11	2027-03-16	4.00	**0%**
7.1.2	Configuración de Dominio, SSL y Cache Varnish	2027-03-17	2027-03-18	2.00	**0%**
7.2.1	Manual de Instalación y Despliegue	2027-03-19	2027-03-23	3.00	**0%**
7.2.2	Manual de Operación y Monitoreo	2027-03-24	2027-03-26	3.00	**0%**
7.2.3	Manual de Usuario y Guía de Capacitación	2027-03-29	2027-03-31	3.00	**0%**
7.3.1	Minuta de Validación del MVP con Cliente	2027-04-01	2027-04-02	2.00	**0%**
7.3.2	Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off)	2027-04-05	2027-04-06	2.00	**0%**